工事変更契約の内容　　2022C4-011

江戸町地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区江戸町他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月12日から令和5年1月6日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月27日

・契約金額（税込）　変更前　　63,800,000円

　　変更額　　12,698,400円

　　変更後　　76,498,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号
（株）トラストテクノ
代表取締役　　前田　浩司

◆備　考