工事変更契約の内容　　2022A3-016

東川崎住宅消防設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町５丁目

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月4日から令和4年12月14日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月13日

・契約金額（税込）　変更前　　2,702,700円

　　変更額　　−396,000円

　　変更後　　2,306,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区高東町３丁目４番１３号
松本電工（株）
代表取締役　　松本　一宏

◆備　考