工事変更契約の内容　　2022A5-021

健康科学研究所機械設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町４丁目６番５号

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月5日から令和5年1月6日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月28日

・契約金額（税込）　変更前　　72,336,000円

　　変更額　　12,749,000円

　　変更後　　85,085,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区中山手通５丁目１番３号
（株）イトーヨーギョー
代表取締役　　畑中　浩

◆備　考