
工事変更契約の内容 2022D4-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月24日・変更契約日

赤松町法面対策工事

神戸市灘区赤松町１丁目他・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年8月10日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

41,897,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,665,300円変更額

44,563,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


