
工事変更契約の内容 2020A4-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月6日・変更契約日

本庁舎１号館エレベーター更新工事その２

神戸市中央区加納町６丁目５-１・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和2年12月5日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

555,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,573,000円変更額

557,073,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市北区天満橋１－８－３０

三菱電機ビルソリューションズ（株）

関西支社

執行役員関西支社長 向山 達也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


