
工事変更契約の内容 2022D4-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月11日・変更契約日

須磨浦公園施設改修工事

須磨浦公園（神戸市須磨区一ノ谷町５丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年9月23日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,384,080円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-436,480円変更額

17,947,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区養老町１－５－１３

（株）ハマダ商店

代表取締役 濵田 健一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


