
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その４） 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工（昼間） φ250mm   L=629.69(m) 

管きょ更生工（夜間） φ250mm   L=17.19(m) 

マンホール工    一式 

取付管およびます工 一式 

付帯工       一式 

 

 

 

契約変更の理由 

①  付帯工において、西建設事務所との協議の結果、舗装復旧範囲が当初想定より多く

なり数量が増となる。 

②  交通管理工において、神戸西警察署との協議の結果、交差点部等に交通誘導警備員

を当初想定より多く配置する必要が生じたため、増工となる。 

③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


