工事変更契約の内容　　2021C4-060

若宮町３丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市　須磨区　若宮町３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月15日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　133,831,500円

変更額　　−347,600円

変更後　　133,483,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区藤原台中町４丁目１３－５
（株）ジンテック
代表取締役　　仁禮照雄

◆備　考