工事変更契約の内容　　2022A2-029

稗田小学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区岸地通4丁目2-1

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月9日から令和5年2月17日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　135,740,000円

変更額　　47,993,000円

変更後　　183,733,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通３－１－１３
神東建設（株）
代表取締役　　鳥家　榮吉

◆備　考