
工事変更契約の内容 2022C4-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月10日・変更契約日

浜添通２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市長田区浜添通２丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年5月13日から令和5年1月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

63,416,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,398,000円変更額

65,814,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯辺通１－１－１８

大工園設備工業（株）

代表取締役 山本 克

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


