
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 加納町３丁目交差点改良工事 

 

 

工事概要 

 

    工事延長 L=0.3ｋｍ 

道路土工 １式 

車道舗装工 １式 ほか 

契約変更の理由 

 

１） 夜間施工を見込んでいた排水構造物工等の工種について、請負業者からの協議により昼間施工

として変更を行った。 

 

２） 警察協議の結果、信号機の基礎設置及び標識の移設を本市で行うこととなったため、増工が生

じた。 

        

３） 所轄警察署との協議により、区画線の変更、警戒標識の追加設置等が必要となり、増工となっ

た。        

４） その他、数量等の変更は現地精査による。      

  

 

 

 

 

 


