
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 浜添通２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    φ200mm L =  58.59m（管きょ延長） 

               φ250mm L = 446.03m（管きょ延長） 

・取付管更生工   φ150mm  L =  12.10m（管きょ延長） 

・人孔改良工 １式 

・マンホール工 １式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 １式 

 

契約変更の理由 

１．管きょ更生工、取付管更生工の増工 

  事前調査の結果、取付管口補強工および取付管更生工の施工箇所が増となるため、 

増工となる。 

 

２．取付管およびます工、付帯工の減工 

  事前調査の結果、取付管の異常箇所が想定より少なかったため、布設替えおよび撤去

工が減となる。また、地元調整の結果、開削工で施工できない箇所があったため、付帯

工（舗装復旧工）が減工となる。 

 

３．仮設工の増工 

  本工事の施工箇所の一部において、道路幅員が狭いことから通行止めを行い車輌を迂 

回させる必要があり、交通誘導員が増となるため、仮設工が増工となる。 

 

４．管きょ内調査工の増工 

  事前調査の結果、前処理必要箇所が当初より多くなったため、前処理工が増工となる。 

 

５．その他工種数量の増減は、事前調査および現地精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


