
工事変更契約の内容 2022B3-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月24日・変更契約日

西神墓園スロープ設置工事（11区）

神戸市西区神出町南字美濃谷614 西神墓園内・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月8日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,647,530円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

219,670円変更額

7,867,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鹿の子台北町７丁目１３番１９号

高山建工

代表 高山 正植

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


