
工事変更契約の内容 2021C4-065

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月13日・変更契約日

岩屋北町５丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市灘区岩屋北町５丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月17日から令和5年1月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

107,536,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,414,300円変更額

111,950,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯辺通１－１－１８

（株）ＮＳフォスター

代表取締役 喜多 正靖

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


