
工事変更契約の内容 2021C4-067

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月26日・変更契約日

北五葉４丁目地区汚水管改築更新工事（その２）

神戸市北区北五葉４丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月23日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

123,262,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,182,700円変更額

144,445,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目４番８号江本ビル

（株）幸和道路管理

代表取締役 谷山 和義

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


