
工事変更契約の内容 2021D1-187

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月19日・変更契約日

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その２）

神戸市須磨区天神町５丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年2月15日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

190,394,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,209,800円変更額

193,604,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


