
工事変更契約の内容 2022A3-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月11日・変更契約日

シルバーハイツ松風住宅他２住宅エレベーター改修工事

神戸市須磨区松風町４丁目１－１９他・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和4年8月6日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,700,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,421,000円変更額

55,121,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４丁目２番１号 神戸三宮阪急ビル

フジテック（株）

神戸支店

支店長 瀬尾 浩

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


