
工事変更契約の内容 2021A2-068

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月30日・変更契約日

舞子駅前バスロータリー再整備に伴う上屋（南側）設置工事

神戸市垂水区東舞子町８・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年10月19日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

104,291,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

27,907,000円変更額

132,198,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


