
工事変更契約の内容 2022A5-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月12日・変更契約日

有馬温泉観光交流センター空調設備改修工事

神戸市北区有馬町１０１９・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年9月21日から令和5年1月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,163,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

99,000円変更額

9,262,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区築地町３－２８

（株）神戸総合設備

代表取締役 黒崎 秀敏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


