
 

（公表様式第６号） 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 六甲アイランド道路嵩上げ及び防潮角落し設置工事 

契約変更後の工事概要 

 

街渠桝嵩上げ      30 箇所 

車道舗装 2,950 ㎡ 

乗入舗装   165 ㎡ 

耐流動対策舗装   399 ㎡ 

ヤード舗装   522 ㎡ 

歩道舗装 1,400 ㎡ 

防潮角落し設置       1 箇所 

ＳＯＬＡＳフェンス   134 ｍ 
 

 

契約変更の理由 

 

①道路の嵩上げに伴い、隣接するＳＯＬＡＳフェンス撤去・復旧の実施にあたり、センサー

設備の撤去・復旧を実施する必要が生じたことから増工となる。 

 

②その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 


