
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 星陵台舞子坂線街路築造工事（その５） 

 

 契約変更後の工事概要 

  道路土工 1230 ㎥  舗装工 2110 ㎡  排水構造物工 1 式 路側工 5ｍ 

  照明工  12 基   区画線工 1 式   防護柵工  1 式  構造物撤去工 1 式       

  

設計変更の理由 

 

（１） 信号機移設工の増工  

 警察署と協議の結果、信号機移設が必要となったため増工する。 

（２） 道路土工の増工 

    星陵台 8 丁目１の残地部について、所管部署の都市局と協議の結果、切盛土が

必要となったため増工する。 

（３） 舗装工の増工 

    車道舗装工について、既設舗装との取合いに誤差が生じているため、すりつけ

区間の延長が必要となり増工する。 

（４） 現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。 

 

 


