
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 新港第 3突堤歩道橋整備工事 
 

（工事概要） 

土木工事 

工場製作工   1 式 

工場製品輸送工 1式 

歩道橋本体工  1 式 

付帯工     1 式 

仮設工     1 式  

 

（設計変更の理由） 

・関係者との協議により、駐輪スペースを移設することとなった。 

・関係者協議の結果、交通誘導警備員の人数が減となった。 

・その他、現地精査による数量変更を行う。 

 


