
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 国際展示場 1・2 号館玄関前屋根改修工事（第 1 回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

 

＜建築工事＞ 

１.連絡通路区画・避難通路区画の追加 

２.既存屋根下ガラス落下防止ネットの取外し・復旧追加 

３.雨よけ庇の更新追加 

４.鉄部の塗装更新追加 

５.幕板ジョイント部・水切り部のシーリングの更新の追加 

 

 

契約変更の理由 

 

＜建築工事＞ 

１.現場段階での施設との詳細な綿密な打合せの結果、施設利用者の安全性の向上のため、追加する必

要が生じたため。  

２～５.現場段階での詳細調査の結果、追加することにより、施設の耐久性・快適性が向上すると判断

したため。 

 

 

（公表様式第 6 号） 


