
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 名谷公園便所改築工事 

契約変更後の工事概要 

（建築工事） 

1． 地中障害物撤去の追加（計２回） 

2． 既存ハンドホール調査鋤取りの追加 

3． 現場打ち側溝鉄筋加工組立の追加 

4． タイル下地土間コンクリートワイヤメッシュ敷きの追加 

5． ペーパーホルダーの仕様変更 

6． フリーサイズ大型鏡の仕様変更 

 

（機械設備工事） 

7． 紙巻器の設置取り止め 

8． 最終桝及びドロップ桝の新設 

 

契約変更の理由 

（建築工事） 

1. 洗い出し舗装部分に地中障害物が発見され、撤去を余儀なくされたため。（２回とも同理由）

2. 既設ハンドホールの位置が当初図面と相違があり、地中の状況確認作業が必要となったため

追加調査を依頼した。 

3. 現場打ち側溝の強度向上のため。 

4. コンクリート舗装部分を管理車両が通行することを考慮し、ワイヤメッシュを追加した。 

5. 公園部整備課より盗難防止仕様に変更するよう要望があったため。 

6. 公園部整備課より要望があったため。 

 

（機械設備工事） 

7. 建築工事で施工のため。 

8. 下水道協議による。 

(公表様式第６号） 


