
工事変更契約の内容 2021C5-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月20日・変更契約日

塩屋町地区他雨水幹線改修工事

神戸市垂水区塩屋町他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月25日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

119,886,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

52,109,200円変更額

171,996,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役 上田 恭司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


