
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 春日台児童館外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

１  外壁改修工事の仕様の追加及び数量変更 

２  窓ガラス止めシーリング打ち替えの追加 

３  網戸貼替の追加 

４  玄関庇防水改修 

５  軒樋ジョイント部防水補修の追加 

６  雨垂れ対策の追加 

 

契約変更理由 

 

１ 外壁劣化状況の現場詳細調査の結果、改修仕様の追加及び補修数量に増減が発生したため。 

２ 現地詳細調査の結果、ガラス止めに劣化が見られたため。 

３ 現地詳細調査で劣化が見られ、要求課から貼替の要求があったため。 

４ 現場詳細検討の結果、庇の鉄骨に腐食があり、水漏れも見られたため、上部をシート防水で改修することに

より安全性、耐久性等が向上するため。 

５ 現地詳細調査で樋の継ぎ目に劣化が見られたため、継ぎ目に対し防水補修を行う。 

６ 既存の庇に水切りがなく、壁を塗り替えてもすぐに雨垂れが目立つことが予想されるため、あと付けの水切

りを設置する。 

 

 


