工事変更契約の内容　　2021C4-053

脇浜町2丁目地区汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区脇浜町２丁目

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月22日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　150,665,900円

変更額　　8,211,500円

変更後　　158,877,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ
大幸道路管理（株）
代表取締役　　田中　秀行

◆備　考