
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  令和４年度平荘大久保線段差解消工事 

契約変更後の工種概要 
交差点数 N=８箇所 
道路土工 １式 構造物撤去工   １式 排水構造物工 １式 
舗装工  １式 防護柵工・付帯工 １式 
 

契約変更の理由 
 

(1) ２工区の民地駐車場部において、当初、材料を再利用したインターロッキ

ングでの復旧を予定していたが、モルタルで貼り付けされたレンガ仕様で

あることが判明したため、再利用施工が不可能となった。そのため、れん

が工の施工費、材料費、撤去及び処分費が増工となる。 
 

(2) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 
 
 
 

（公表様式第６号） 


