
工事変更契約の内容 2022D1-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月18日・変更契約日

有明橋他１橋補修工事

神戸市北区有馬町滝畑地内・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年8月19日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,239,650円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

568,150円変更額

29,807,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


