工事変更契約の内容　　2022A2-063

上野中学校長寿命化改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区国玉通１丁目１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月9日から令和5年5月19日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　242,000,000円

　　変更額　　1,870,000円

　　変更後　　243,870,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考