
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 有野六甲線道路防災対策工事（９・１０工区） 

 

設計変更後の工事概要 

 ９工区  土工 １式  

ポケット式落石防護網工(従来型)Ａ＝７７０㎡ 

 １０工区 土工 １式 

      法枠工(200×200) Ａ＝１３０㎡ 

      法枠工(300×300) Ａ＝ ９０㎡ 

      ポケット式落石防護網工(従来型) ６８０㎡ 

                 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型) １式    

〈設計変更の理由〉 

・神戸市工事請負契約約款第２４条第６項に基づきスライド変更により、増額となる。 

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


