
設計変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 ポートアイランドムービングウォーク上屋改修工事(その２)(第 1 回設計変更） 

 契約変更後の工事概要  

 

 １．仮設点字タイルを設置。 

 ２．腐食し落下した竪樋部パネルの下地新設及びパネル取付け。 

 ３．逆勾配樋カバーの撤去、新規パネルの設置。 

 ４．EXP.J 部 シート取付け。 

 ５．既設屋根キャットウォークの撤去。 

 

 変更契約理由 

 

１．現場の詳細調査の結果、既存点字タイル上に足場を掛ける間、仮設点字タイルを設置する必要があった

ため。 

２．工事中、内部結露が原因と思われる箇所の樋カバーが落下したため、補修を行う。 

３．現場の詳細調査の結果、既設パネルを撤去し、新たにパネルを取付ける必要性が生じたため。 

４．現場の詳細調査の結果、経年劣化がみられたため、新たにシートを取付けたため。 

５．工事を進めるに当り、撤去が必要なため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 

課長 係長 担当 

      


