
工事変更契約の内容 2021E1-072

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月6日・変更契約日

神戸空港連絡橋取付道路拡幅工事

神戸市中央港島９丁目、神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月31日から令和5年2月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

151,360,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,566,400円変更額

152,926,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


