
工事変更契約の内容 2022A2-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月17日・変更契約日

からと保育所外壁改修他工事

神戸市北区唐櫃台2丁目38-5・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月24日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

64,020,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,984,000円変更額

70,004,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区長田町７－１－２１

（株）赤松工務店

代表取締役 森川 和章

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


