工事変更契約の内容　　2022A2-008

長田消防署屋上防水・外壁他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区北町３丁目４番８号

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月1日から令和5年2月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月13日

・契約金額（税込）　変更前　　74,932,000円

　　変更額　　−902,000円

　　変更後　　74,030,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区旭通２－１０－２５
（株）池内工務店
代表取締役　　池内　修

◆備　考