工事変更契約の内容　　2021A5-056

多聞南小学校長寿命化改修他機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区本多聞５丁目２－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　219,351,000円

　　変更額　　24,970,000円

　　変更後　　244,321,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町２丁目７番１１号
（株）長田松田工業所
代表取締役　　松田　和彦

◆備　考