
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 青葉台地区汚水管改良工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工 φ250㎜ L=937.55m 

 ・管きょ工（開削） K1 φ150㎜ L=49.20m 

 ・マンホール工 １式 

 ・取付管及び桝工 1式 

 ・付帯工 １式 

   

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

・管渠工φ150 ㎜（開削）及び取付管及び桝工において現地精査の結果、若干の数量変更

が生じた。 

・舗装復旧工において道路管理者との協議の結果により復旧面積が増となった。 

・上記の変更に伴い交通整理人が増となった。 

・その他の項目についても若干の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


