工事変更契約の内容　　2022A4-029

中央消防署・中央待機宿舎自動火災報知設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野柄通２丁目１－１９

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月14日から令和5年3月3日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　25,047,000円

　　変更額　　319,000円

　　変更後　　25,366,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町６－１－１２
ミナト電気工事（株）
代表取締役社長　　平井　伸幸

◆備　考