
工事変更契約の内容 2022A4-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月28日・変更契約日

玉津処理場管理本館照明設備更新工事

神戸市西区森友１丁目２６・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年8月9日から令和5年3月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,395,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-187,000円変更額

20,208,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町２－１３－４

（株）ナカケン

代表取締役 中野 健

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


