
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 中央消防署・中央待機宿舎自動火災報知設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． 感知器・発信機・表示灯の仕様変更及び一部追加 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 現地調査した結果、発注図面の仕様と異なっていたため、機器仕様を現状に合わせたものに更

新するよう変更及び一部追加する。 

(公表様式第６号） 


