
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 六甲アイランド地区道路改修工事 
 

（変更概要） 

当初                       変更 

路面切削工,舗装工(昼間)   16970m2      路面切削工,舗装工(昼間)  14500m2 

                         路面切削工,舗装工(夜間)  4280m2 

 

交通誘導警備員 B(昼間)    235名      交通誘導警備員 B(昼間)    228人 

                        交通誘導警備員 B(夜間)    48人 

 

 

（設計変更の理由） 

・関係者協議の結果、一部夜間工事により行うこととなったため、変更となる。 

・路面調査の結果、舗装改修の必要となる箇所が新たに見つかったため、増工となる。 

・警察協議の結果、誘導警備員の人数に変更が生じた。 

・その他、現地精査による変更が生じた。 

 


