
工事変更契約の内容 2022D4-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月22日・変更契約日

東遊園地再整備工事（その２）

東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年5月21日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

240,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,195,800円変更額

263,095,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区大日通２－３－１６

（株）丸山造園

代表取締役 丸山 文明

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


