
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 御影中町６丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

・管きょ更生工 φ250mm Ｌ＝407.68m 

・管きょ布設替工 φ250mm Ｌ＝17.81m 

 ・マンホール蓋取替工 一式 

 ・マンホール修繕工 一式 

 ・取付管及びます工 一式 

 ・付帯工 一式 

 ・仮設工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区御影中町６丁目地区の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法に

より改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．取付管更生工の廃工 

事前調査の結果、修繕対象となる取付管が確認されなかったため、廃工となる。 

 

２．取付管及びます工の減工 

  事前調査の結果、施工箇所数が減少したため、減工となる。 

 

３．準備費の増工 

  事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。 

 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


