工事変更契約の内容　　2022A4-018

中央卸売市場本場青果卸売場他照明設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中之島１丁目１－４

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月9日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　18,553,700円

　　変更額　　1,386,000円

　　変更後　　19,939,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区千代が丘２－１－１９
ケイテック（株）
代表取締役　　楠本　幸雄

◆備　考