工事変更契約の内容　　2022D1-024

国道４２８号（淡河町）道路防災対策工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町地先

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月12日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月6日

・契約金額（税込）　変更前　　95,304,000円

　　変更額　　9,317,000円

　　変更後　　104,621,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北神吉田建設（株）
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考