
工事変更契約の内容 2022D4-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月24日・変更契約日

東遊園地再整備工事（その３）

東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年8月10日から令和5年4月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

280,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

77,000円変更額

280,577,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号

関西造園土木（株）

代表取締役 東 真

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


