契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	和光園外壁改修他工事

契約変更内容

① 外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算

② 塗装改修工事の精算

③ 軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

① 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため

② 詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため

③ 現場納まりの詳細検討の結果，仕様・寸法等を変更することにより，安全性，利便性，耐久性等が向上するため