
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 多聞南小学校長寿命化改修他工事（設計変更第４回） 

契約変更内容 

 

建築工事 

①校舎棟(北棟、南棟) UD 黒板及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ設置 

②給食棟 内部間仕切り等仕様変更 

③プールサイド 土間ﾓﾙﾀﾙ撤去新設 

④ポンプ室・体育倉庫 2 外壁及び屋根、建具改修工事 

⑤その他 

契約変更理由 

 

建築工事 

① 工事中に ICT 機器の仕様が決定し、UD 黒板及びホワイトボードを設置する必要が

生じたが、工事完成後に設置すると各教室の内装仕上げ等にやり替えが発生し合理

的でないことから、本工事における内装改修と併せて設置することとなった。 

② 工事中に給食の提供方式が親子給食方式に変更になったため、給食棟の間仕切り

等の仕様を変更する必要が生じた。 

③ 現場詳細調査の結果、土間ﾓﾙﾀﾙの劣化が著しいことが判明したため、撤去復旧を

行う必要が生じたため。 

④ 工事着手後の詳細調査により、当該付属棟の劣化が著しいことが判明したため、

安全性、利便性の向上のため外壁等の改修を行う必要が生じた。 

⑤ 現場納まりの詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利

便性、耐久性等が向上するため。 

 


