
工事変更契約の内容 2021C4-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月1日・変更契約日

星陵台舞子坂線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２）

神戸市垂水区星陵台3丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月15日から令和5年2月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,353,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,533,300円変更額

30,886,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区桃山台３－８－１１

（株）小林組

代表取締役 小林 一成

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


