
工事変更契約の内容 2022D1-098

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月27日・変更契約日

令和４年度平荘大久保線段差解消工事

神戸市西区竜が岡２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月5日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,877,930円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-169,730円変更額

13,708,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊山町７－２

（株）吉田工業

代表取締役 吉田 信胎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


